

**План работы инициативной группы
по подготовке и проведению педагогического совета**
Тема: «Работа с родителями как форма социального партнерства в условиях модернизации образовательного процесса»

Дата: 28.03.2023

Время: 10.00-12.00

Место проведения: МАОУ «Аромашевская СОШ им. В.Д. Кармацкого» и филиалы

№п/п	Мероприятие	Ответственный	Сроки подготовки и выполнения
1.	Разработка концепции проведения ПС	Кейль Л.В.	Обсуждение на методсовете 16.01.2023г.
2.	Подготовка плана проведения ПС	Кейль Л.В., зав. филиалами	Утверждение в срок до 20.01.2022г.
3.	Подготовка единой презентации	Барабанщикова Е.М.	до 22.03.2023
4.	Показ презентации	Барабанщикова Е.М.	заседание ПС 28.03.2023
5.	Проведение анкетирования педагогов по затруднениям в работе с семьями обучающихся. Обработка полученных результатов.	Левенкова Е.В., зав. филиалами	Подготовка анкеты Русаковской СОШ в срок до 10.02.2023г. Проведение анкетирования 13-20 февраля. Обработка и анализ полученных результатов в срок до 27.07.23г.
6.	Проведение анкетирования родителей по вопросам взаимодействия с педколлективом школы. Обработка полученных результатов	Матюк М.Ю., зав. филиалами	Подготовка анкеты Слободчиковской ООШ Проведение анкетирования 13-20 февраля. Обработка и анализ полученных результатов в срок до 27.07.23г.
7.	Составление графика посещения открытых уроков/ мероприятий в рамках организации работы с родителями в период с 01.02-17.03.23	Левенкова Е.В., зав. филиалами	До 01.02.2023
8.	Разработка чек-листа для анализа посещенных	Новопетровская СОШ	До 01.02.2023

	мероприятий		
9.	Разработка плана проверки и подготовка справки по итогам тематического ВШК	Кейль Л.В., Левенкова Е.В. Зав. филиалами	До 20.03.2023
8.	Работа в группах. Подготовка раздаточного материала, памяток и рекомендаций	Руководитель ШМО педагогов-организаторов Левенкова Е.В., зав. филиалами, модераторы	до 28.03.2023
9.	Подготовка проекта решения	Кейль Л.В.	до 24.03.2023
10.	Брифинг	Алферова Т.М., зав. филиалами	28.03.2023
11.	Подготовка протокола ПС	Кейль Л.В.	До 29.03.2023
12.	Фото-, видеосъемка	Богачкова О.Н./ Тараданова И.В./ зав. филиалами	Согласно графику открытых мероприятий/ 28.03.2023
13.	Информация на сайт	Кейль Л.В.	28.03.2023
17.	Списки участников ПС	Богачкова О.Н., зав. филиалами	24.03.2023
18.	Подготовка медиасборника методических материалов	Левенкова Е.В.	до 10.04.23
19.	Техническое сопровождение	Фокина Е.П. Сысунин А.Ю.	заседание ПС 28.03.2023